



„Digitalisierung Fördermittelmanagement“

Philip Lang



[LINK: Imagefilm](#)


Projektscope

- Implementierung einer **zukunftsicheren, innovativen und zweckmäßigen Förderplattform**
- Erhaltung und Sicherstellung des **Know-Hows**
- Evaluierung der **Aufbauorganisation**
- **Effizienzpotentiale** in den **Prozessen** erheben und ausschöpfen
- **Einheitliche Standards** definieren; auch im Außenauftritt auf [Förderungen | Stadt Linz](#)
- **Effizientes Berichtswesen** und Auswertungsmöglichkeiten
- **Prüfung** der Nutzung bestehender **IT-Lösungen** und **Vermeidung** von **Mehrfachimplementierungen**
- Aktualisierung der **Dienstanweisung** und der „**Allgemeinen Förderungsrichtlinie** der Stadt Linz“
- Ein **Schulungskonzept** sowie **Handbücher** auszuarbeiten und Rollout inkl. der Schulung der Mitarbeiter*innen zu koordinieren.
- Projekt- und **Change Kommunikation (Intern & Extern)**

**in 8 Geschäftsbereichen
und ~ 1.800
Förderansuchen p.a.**

**Reduktion um ~ 30 Lizenzen und drei
„Kleinstförderstellen“**

Digitalisierung Fördermittelmanagement




Allgemeines Fachdatenmodell (im Rahmen von DX)

📁 Allgemeine Daten

Welche Daten brauche ich dazu?

Definition Metadaten & Überarbeitung Formulare ab 2. HJ 2022



Grundlagen-Definitionen

Förderkategorie

- z.B. Wirtschaftsförderung

Förderprogramm

- z.B. Kongress
- z.B. Neugründung und Standortwechsel

Fördertyp

- monetär
- natural

Förderart

- Investition
- Laufender Aufwand / Basisförderung
- Projekt und Veranstaltungen
- Sonderförderprogramm / Preis

Fördergegenstand

- Betreff des Förderansuchens ("Output")

Förderzweck

- Wirkung der Förderung ("Outcome")

Zeitplan - Umsetzungsphase

Überarbeitung, Standardisierung &
Digitalisierung von
~ 80 Formularen

- Finalisierung Aforms-Formulare gemeinsam mit der IKT Linz GmbH Mitte Juni 2024 (dafür Abschluss der fachlichen Anforderungen Ende April erforderlich)
- Abschluss erste Testphase im „xFound“ Ende Mai 2024 (im Projekt-Kernteam)
- Zweite Testphase „xFound“ zwischen Anfang Juni und Mitte Juli 2024 (mit allen Förderabteilungen)
- Umsetzung der Schnittstellenfunktionalität für aforms, SAP/GeOrg (Ende Juni 2024) und ELAK (geplant Q2/2025)
- „Soft-Launch“ (mit ausgewählten Förderwerber*innen) im August 2024
- Schulungen für Anwender*innen ab August 2024 (inkl. eigenen MS-Teams Gruppen)
- Migration offener lang- und mehrjähriger Förderung aus „Subvenio“ Herbst 2024
- „Go-Live“ für alle freiwilligen Förderungen mit 02.09.2024

**Go-Live mit
02.09.2024**

Digitale Formulare im Aforms

Bürger*innen-Service-Center: unterstützt im Bedarfsfall!



Förderprogramm

 Ankauf von Sportgeräten

 Sportstättenadaptierung

Abbrechen

Weitere ... ▲

Zurück

Weiter

Fördereinreichungen online und rund um die Uhr

Das Digitalisierungsprojekt schafft für Förderwerber*innen die Möglichkeit, sämtliche für eine freiwillige Förderung notwendigen Unterlagen online einzureichen (Förderansuchen, Finanzpläne, etc.).

Die einheitliche Plattform bringt mehrere Vorteile mit sich:

- **Online und rund um die Uhr einreichen**
- **Klarer und strukturierter Weg** durch das Förderansuchen mit Möglichkeit zum Zwischenspeichern
- **Zeit- und Ressourcenersparnis** für die Förderwerber*innen
- Ressourcenersparnis und **Effizienzsteigerung** in der Förderabwicklung der Stadt Linz

Digitale Förderabwicklung im xFound

The screenshot shows the xFound Power App interface. The top bar includes the Power Apps logo, the app name 'xFound4FMM-Linz', and a search bar. The left sidebar contains navigation options: Startseite, Letzte, Angeheftet, Übersicht, Dashboards, Berichte, Förderwerber*innen (jur. Personen, nat. Personen, Aktivitäten), Förderprojekte (Förderfälle, Zahlungen). The main content area displays a table of active grant cases under the heading 'Aktive Förderfälle'. The table has columns for 'Förderfalln...', 'Projekttitle', and 'Förderfallstatus'. Each row includes a checkbox, a project ID, a project title, and a status button.

<input type="checkbox"/>	Förderfalln... ↓	Projekttitle ↓	Förderfallstatus ↓
<input type="checkbox"/>	P2024-165	Übersiedelungshilfe in Linz Alten- und Pflegeheime	Abschluss
<input type="checkbox"/>	P2024-164	Veranstaltung Spielnachmittag	Abschluss
<input type="checkbox"/>	P2024-162	Erhaltung eines Gebäudes in der Altstadt	Durchführung
<input type="checkbox"/>	P2024-005-N	Miete Festsaal Neues Rathaus	Abschluss
<input type="checkbox"/>	P2024-004-K	Ohne Kunst wird es still	Durchführung
<input type="checkbox"/>	P2024-003-K	LINZER WHISTLEBLOWING	In Prüfung
<input type="checkbox"/>	P2024-002-S	Einrichtung Kameras für Trainingszwecke	Entscheidung
<input type="checkbox"/>	P2024-002-A	Ankauf eines Fußballtors	Durchführung
<input type="checkbox"/>	P2024-001-WI	Umbau Finanzgebäude Brückenkopf	Durchführung

**Gesamthafte
Förderabwicklung über
xFound (in der MS
Cloud – Verbindung
über On Premise über
REST-Service, MS
Power App, div.
Register)**

**Mit Schnittstellen zu
aforms, SAP & ELAK**

Prozess

Einheitlicher Standard

- xFound ermöglicht magistratsweit gültige Standards für Förderprozesse.

Prozessschritte

- Jeder Prozessschritt wird erst abgeschlossen, wenn vorher definierte Kriterien erfüllt sind, z. B.:
 - **Entscheidung**
 - **Entscheidung am**
 - **Entscheidung durch**
 - **Eingang und Prüfung der Verwendungsnachweise**

Prüfungen in den Prozessschritten im System

z. B.: Förderansuchen über 5.000 EUR dürfen nicht mit einer „B-Genehmigung“ entschieden werden.

Projektabschluss

- Projektzeitraum (inkl. Konzeptionsprojekt): Mai 2022 bis Ende Q2/2025 (geplant)
- Seit Go-Live am 02.09.2024 wurden **2.162** Förderansuchen **beantragt**, davon wurden bereits **2.103** im xFound **bearbeitet**.
- Möglichkeit zur Datenübermittlung via IKT Cloud
- Anbindung ELAK bis Ende Q2/2025 (ebenso iZm mit Projekt „Digitales Sitzungsmanagement“)

Projektpartner:

- ace Neue Informationstechnologien GmbH
- IKT Linz GmbH
- 360 PM Dr. Friedrich und Partner KG
- Schiefer Rechtsanwälte



Eine Anwendung „xFound“ für die gesamte Förderabwicklung

L_nz

L_nz